

令和元年 5 月 14 日

保護者様

只見町立明和小学校長 穴澤 正志

空調機器設置工事作業について

新緑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、標記のとおり、各教室に空調機器を設置することとなりました。日程及び設置教室等の対応につきましては、下記の通りとなります。工事期間中は児童の安全面・落ち着いて学習できる環境面等十分に配慮して教育活動を進めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

記

1 工 事 期 間 令和元年 5 月 14 日（火）～令和元年 6 月 28 日（金）

2 設 置 箇 所 各教室、ランチルーム

3 日 程（予定）

- （1）基礎作業（穴あけ等） ： 5 月 14 日（火）～5 月 17 日（金）
- （2）ランチルーム ： 5 月 21 日（火）～5 月 24 日（金）
- （3）3 年・4 年教室 ： 5 月 27 日（月）～5 月 29 日（水）
- （4）1 年・2 年・やまびこ教室： 5 月 30 日（木）～6 月 3 日（月）
- （5）5 年・6 年教室 ： 6 月 5 日（水）～6 月 7 日（金）
- （6）検査・試運転等 ： 6 月 10 日（月）～6 月 28 日（金）

4 工事期間中の対応

○ 各教室工事期間（それぞれ 3 日間の予定）の代替教室

- ・ 1・3・5 年 → 図工室
- ・ 2・4・6 年 → 音楽室
- ・ やまびこ学級 → 会議室

○ ランチルーム工事期間の給食

- ・ 各教室での給食

○ 業者駐車場

- ・ 教職員駐車場（車庫）前の広場

5 その他

安全面については、十分配慮・指導いたしますが、休日中などにおきましても、工事中の箇所に近づかないようご家庭でもお話しください。

【事務担当 明和小教頭 神田 真 TEL 8 6 - 2 2 1 6】