

令和元年5月27日

保護者様

只見町立明和小学校長 穴澤 正志

空調機器設置工事作業計画の訂正について

向暑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、先日空調機器設置工事作業に関する計画についてお知らせをしたところですが、日程にしまして誤りがございました。保護者の皆様には、ご心配をおかけすることとなり、たいへん申し訳ございませんが、日程と設置教室について下記の通り変更いたします。工事に関しては、これまで通り児童の安全面・落ち着いて学習できる環境面等十分に配慮して教育活動を進めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

記

1 工事期間 令和元年5月14日（火）～令和元年7月2日（火）

2 設置箇所 各教室、ランチルーム

3 日程（予定） ※ 変更点に関しましては太字下線で示します

（1）基礎作業（穴あけ等）：5月14日（火）～5月17日（金）

（2）ランチルーム：5月21日（火）～5月24日（金）

（3）3年・4年教室：5月27日（月）～5月31日（金）

（4）5年・6年教室：6月3日（月）～6月10日（月）【4日（火）は知能検査のため休工】

（5）1年・2年・~~3年~~教室：6月10日（月）～6月14日（金）

（6）検査・試運転等：6月17日（月）～7月2日（火）

4 工事期間中の対応

○ 各教室工事期間（それぞれ5日間の予定）の代替教室

- ・ 1・3・5年 → 図工室
- ・ 2・4・6年 → 音楽室
- ・ やまびこ学級 → 会議室

○ ランチルーム工事期間の給食

- ・ 各教室での給食

○ 業者駐車場

- ・ 教職員駐車場（車庫）前の広場

5 その他

日程については行程の進み具合等によって、変更がある場合がございますので、その際には改めてご連絡いたします。

【事務担当 明和小教頭 神田 真 TEL 86-2216】